Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 41 комбинированного вида
Центрального района Санкт-Петербурга
«Центр интегративного воспитания»

ПРИКАЗ

от 11.01.2019 г. **№4-1/ИД**

«Об утверждении плана действий по
реализации инновационного проекта на 2019 год»

В соответствии с программой обобщающего этапа инновационного проекта «Практико-ориентированные технологии обучения, воспитания и психолого-педагогического сопровождения воспитанников в условиях групп комбинированной направленности в дошкольном образовательном учреждении» на основании предложений заместителя заведующего по инновационной деятельности Зигле Л.А.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план действий по реализации мероприятий обобщающего этапа инновационной деятельности в соответствии с приложением 1.
2. Включить мероприятия плана действий по инновационной деятельности в годовой план работы дошкольного образовательного учреждения.
3. Обеспечить выполнение мероприятий плана действий в соответствии с предусмотренными сроками
4. Контроль за исполнением плана мероприятий обобщающего этапа возложить на заместителя заведующего по инновационной деятельности Зигле Л.А.

Заведующий ГБДОУ №41
«Центр интегративного воспитания» И.И. Голубева

Приложение 1

План действий по реализации мероприятий инновационной деятельности на 2019 год

№ п/п	Даты	Мероприятие	Ответственные	Материалы, подтверждающие выполнение
ЯНВАРЬ				
1	2 неделя	План работы на 2019 год	Зигле Л.А. Микшина Е.П.	План действий на 2019 .
2	21.01. 2019	Заседание Координационного Совета по принятию плана работы на 2019 год	Голубева И.И. Зигле Л.А. Микшина Е.П. Шаповалова В.М. Малинина Н.Ю.	Выписка из протокола заседания Координационного Совета
ФЕВРАЛЬ				
1	Даты встреч по согласованию	Заседание проектной группы по разработке «Рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в базовых моделях интеграции при взаимодействии групп различной направленности в условиях ДОУ комбинированного вида».	Голубева И.И. Зигле Л.А. Микшина Е.П. Малинина Н.Ю. Тверитнева Н.А. Каргина Е.В.	Рабочие материалы встреч
2		Заседание проектной группы по разработке «Рекомендаций по составлению примерного перспективного планирования образовательного процесса в группах различной направленности».	Зигле Л.А. Микшина Е.П. Михайлова О.В. Степанова И.Г. Середа М.В.	Рабочие материалы встреч
3		Заседание проектной группы «Практико-ориентированные разработки совместной деятельности взрослых и детей вариативной части образовательной программы дошкольного образования по формированию основ безопасности жизнедеятельности».	Микшина Е.П Малинина Н.Ю. Новакова Т.В.	Рабочие материалы встреч
4		Заседание проектной группы по разработке «Методических рекомендаций проектирования учебно-методической документации дошкольного образования для групп различной направленности».	Голубева И.И Зигле Л.А. Микшина Е.П Малинина Н.Ю	Рабочие материалы встреч
5		Заседание проектной группы по разработке «Рекомендации по организации образовательной деятельности в различных организационных формах на	Зигле Л.А. Малинина Н.Ю. Тверитнева Н.А.	

		примере совместной деятельности педагогов и детей по социально-коммуникативному развитию «Круг»».		
6	Ежемесячный обзор	Пополнение странички на сайте «Обзор научно-методической литературы по деятельности групп комбинированной направленности»	Зигле Л.А. Микшина Е.П. Рыдаева Е.А.	Перечень интернет – ресурсов, скриншоты материалов, сканированные версии публикаций
7	28.02.2019	Заседание Координационного Совета по текущим вопросам	Голубева И.И. Зигле Л.А. Шаповалова В.М.	Выписка из протокола заседания Координационного Совета
МАРТ				
1.	Даты встреч по согласованию и в онлайн режиме	Осуществление деятельности творческих рабочих групп по разработке методических материалов итоговых инновационных продуктов в соответствии с выполнением намеченных мероприятий.	Зигле Л.А. Микшина Е.П Малинина Н.Ю. Новакова Т.В. Борковская О.Л. Тверитнева Н.А. Каргина Е.В. Михайлова О.В.	Рабочие материалы встречи
2	Ежемесячный обзор	Пополнение странички на сайте «Обзор научно-методической литературы по деятельности групп комбинированной направленности»	Зигле Л.А. Микшина Е.П. Рыдаева Е.А.	Перечень интернет – ресурсов, скриншоты материалов, сканированные версии публикаций
3	1-4 неделя	Подготовка и участие в международном Петербургском образовательном форуме.	Голубева И.И. Зигле Л.А. Шаповалова В.М.	Программа мероприятия
АПРЕЛЬ				
1	Даты встреч по согласованию и в онлайн режиме	Работа проектных групп в соответствии с рабочим планом встреч.	Малинина Н.Ю. Новакова Т.В.	Рабочие материалы
2	В соответствии с планом	Экспертный просмотр открытых образовательных мероприятий на площадках ГБДОУ №41 и ОДОД ГБОУ СОШ № 309	Малинина Н.Ю. Новакова Т.В.	Аналитические обзоры экспертных мнений
3	3 неделя	Заседание Координационного Совета по текущим вопросам	Голубева И.И. Зигле Л.А. Шаповалова В.М.	Выписка из протокола заседания Координационного Совета
4	Ежемесячный обзор	Пополнение странички на сайте «Обзор научно-методической литературы по деятельности групп	Зигле Л.А. Микшина Е.П.	Перечень интернет – ресурсов, скриншоты материалов,

		комбинированной направленности»	Рыдаева Е.А.	сканированные версии публикаций
5	В соответствии с планом занятий	Апробация дополнительной образовательной программы повышения квалификации в статусе сетевого районного центра диссеминации инновационного педагогического опыта «Практика организации нклюзивного/ совместного образования в дошкольном образовательном учреждении».	Зигле Л.А. Голубева И.И.	Листы регистрации
МАЙ - ИЮНЬ				
1.	Ежемесячный обзор	Пополнение странички на сайте «Обзор научно-методической литературы по деятельности групп комбинированной направленности»	Зигле Л.А. Микшина Е.П. Рыдаева Е.А.	Перечень интернет – ресурсов, скриншоты материалов, сканированные версии публикаций
2	Даты встреч по согласованию и в онлайн режиме	Работа проектных группы по подготовке методического сопровождения образовательной деятельности групп комбинированной направленности.	Зигле Л.А. Микшина Е.П Малинина Н.Ю. Новакова Т.В. Ладыка Н.Н. Борковская О.Л.	Проекты методических рекомендаций в соответствии с утверждённой структурой методического пособия
3	23-30 июня	Апробация дополнительной образовательной программы повышения квалификации в статусе сетевого районного центра диссеминации инновационного педагогического опыта «Практика организации нклюзивного/ совместного образования в дошкольном образовательном учреждении» в рамках стажировки руководителей дошкольных образовательных учреждений Ростова на Дону.	Зигле Л.А. Голубева И.И.	Листы регистрации
СЕНТЯБРЬ				
1.	Даты встреч по согласованию	Апробация методического сопровождения образовательной деятельности при проектировании рабочих программ педагогов в группах различной направленности	Зигле Л.А. Микшина Е.П Малинина Н.Ю. Новакова Т.В.	Протоколы заседаний рабочих групп образовательных учреждений по разработке образовательных программ.
2	Ежемесячный обзор	Пополнение странички на сайте «Обзор научно-методической литературы по деятельности групп комбинированной направленности»	Зигле Л.А. Микшина Е.П. Рыдаева Е.А.	Перечень интернет – ресурсов, скриншоты материалов, сканированные версии публикаций
ОКТЯБРЬ				
1.	Работа проектных групп в онлайн	Методическая работа по обобщению практических материалов в соответствии с заявленными конечными продуктами инновационного проекта	Зигле Л.А. Микшина Е.П Малинина Н.Ю. Новакова Т.В.	Методические разработки в электронном виде.

	режиме		Тверитнева Н.Ю. Михайлова О.В.	
2	В соответствии с расписанием занятий	В рамках реализации персонифицированной модели ДОП ПК «Педагогика дошкольного образования: практика инноваций в реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)» апробация модуля «Практика организации инклюзивного/ совместного образования в дошкольном образовательном учреждении».	Голубева И.И. Зигле Л.А.	Листы регистрации, Результаты анкетирования.
3	Ежемесячный обзор	Пополнение странички на сайте «Обзор научно-методической литературы по деятельности групп комбинированной направленности»	Зигле Л.А. Микшина Е.П. Рыдаева Е.А.	Перечень интернет – ресурсов, скриншоты материалов, сканированные версии публикаций
НОЯБРЬ				
1.	В течение месяца	Методическая работа по обобщению материалов в соответствии с заявленными конечными продуктами инновационного проекта	Зигле Л.А. Микшина Е.П Малинина Н.Ю. Новакова Т.В.	Методические разработки в электронном виде.
2	В течение месяца	Подготовка материалов и участие в районном этапе городского конкурса методических разработок «Диссеминация передового педагогического опыта ДОУ Санкт-Петербурга по реализации ФГОС ДО	Голубева И.И. Зигле Л.А. Микшина Е.П. Малинина Н.Ю.	Конкурсная заявка
ДЕКАБРЬ				
1	1-2 неделя	Подготовка материалов и участие в городском конкурсе методических разработок «Диссеминация передового педагогического опыта ДОУ Санкт-Петербурга по реализации ФГОС ДО	Голубева И.И. Зигле Л.А. Микшина Е.П. Малинина Н.Ю.	Конкурсная заявка
2.	3неделя	Заседание Координационного Совета по подведению итогов реализации ОЭР	Голубева И.И. Зигле Л.А. Микшина Е.П. Малинина Н.Ю. Шаповалова В.М.	1. Протокол рабочего совещания 2.Аналитический отчёт по результатам ОЭР за 2019 год.
3	4 неделя	Публикация аналитических материалов по второму этапу ОЭР на сайте учреждений	Зигле Л.А. Рыдаева Е.А.	Скриншот страницы сайта учреждения по инновационной деятельности
4	1-4 неделя	Общественная экспертиза методических разработок для организации образовательного процесса различных категорий воспитанников региональными партнёрами	Голубева И.И. Зигле Л.А. Микшина Е.П. Малинина Н.Ю.	Экспертное мнение