Приложение 1.

Интегрированный план содержания ОЭР по основным направлениям работы для решения задач, поставленных на период 2023 года.

Организационно-подготовительный этап				**Этап практической реализации**	
Задачи	**Направления работы**	**Периоды реализации**		**Задачи**	**Направления работы**
		начало/ окончание	*начало*		
1.Совершенствование нормативно-правового обеспечения услуг ранней помощи в региональной системе образования с учётом обновляемого федерального и регионального законодательства	Проведение сравнительного анализа федерального и регионального законодательства, обеспечивающего содержание деятельности ранней помощи, в соответствии с этапами её реализации.	01.01.2023 28.02.2023	31.12.2023	1.Реализация работ по совершенствованию нормативно-правового обеспечения услуг ранней помощи в региональной системе образования с учётом обновляемого федерального и регионального законодательства	Реализация дорожной карты мероприятий на основании реестра нормативных документов и матрицы актуализации содержания
					Разработка полной версии *ИНП №1 *«Кейс локальной нормативной документации для образовательных учреждений, реализующих раннюю помощь»*
2. Формирование организационных подходов и механизмов обеспечения услуг ранней помощи на основе отраслевого, сетевого и межведомственного взаимодействия.	2.1. Разработка чек-листа проблем, возникающих у СРП при взаимодействии с ПМПК при определении нуждаемости в услугах ранней помощи разным категориям детей целевой группы.	01.01.2023 05.04.2023	15.03.2023	2.Выполнение мероприятий по усовершенствованию организационных подходов и механизмов обеспечения услуг ранней помощи на основе отраслевого, сетевого и межведомственного взаимодействия.	2.1.1.Подготовка предложений решения проблем при определении нуждаемости в услугах ранней помощи для обсуждения с ПМПК
	2.2 Создание организационных условий межведомственного взаимодействия между СРП Центрального района	01.01.2023 01.06.2023	31.12.2023		2.1.2.Разработка полной версии ИНП №2 *«Каталог практик отраслевого взаимодействия Центральной и Территориальной психолого-медико-педагогических комиссий и Служб ранней помощи»*
			01.06.2023		2.2.1 Реализация мероприятий дорожной карты проектирования примерной

					модели межведомственного взаимодействия системы ранней помощи Центр. р-на
	2.3. Создание условий для: – сетевого взаимодействия СРП системы дошкольного образования; – сетевого взаимодействия СРП и ДОУ, имеющих группы для детей раннего возраста	01.01.2023 30.06.2023	31.12.2023		2.3.1. Реализация плана мероприятий сетевого сообщества специалистов СРП на 2023 год
			31.12.2023		2.3.2. Реализация соглашений о сетевом взаимодействии по оказанию услуг ранней помощи для воспитанников групп раннего возраста на 2023 год.
3.Разработка методических рекомендаций поэтапной деятельности СРП, описывающих новые форматы и практики, с учетом реализации философии и идеологии ранней помощи	Проведение сравнительного анализа мировой и отечественной практики ранней помощи в системе образования	01.01.2023 30.06.2023			
4.Разработка количественных и качественных показателей эффективности ранней помощи на уровне организации, апробация в практике служб ранней помощи региональной системы дошкольного образования	4.1. Проведение аналового анализа по показателям качества ранней помощи	01.01.2023 30.06.2023	01.07.2023	4. Осуществление работ по проектированию количественных и качественных показателей эффективности ранней помощи на уровне организации, апробация в практике служб ранней помощи региональной системы дошкольного образования	4.2. Проектирование инструментария оценки удовлетворённости родителей
	4.2. Изучение международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (дети младенческого и раннего возраста)	01.01.2023 31.12.2023	30.06.2023		4.3. Разработка полной версии ИНП №6 *«Количественные и качественные показатели эффективности ранней помощи»*

**ИНП – инновационный продукт*