

Отчет о реализации План-графика выполнения работ на базе федеральной стажировочной площадки
в Санкт-Петербурге
государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №41 комбинированного вида
Центрального района Санкт-Петербурга «Центр интегративного воспитания»
за период с 01.01.2013 по 31.12. 2013 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения в соответствии с Планом-графиком	Фактический срок выполнения	Информация о выполнении мероприятия	Причины задержки (отставания) выполнения мероприятий, принятые меры по устранению задержки (отставания)
1	Организационное обеспечение деятельности стажировочной площадки				
1.1.	Формирование нормативно-правовой базы для функционирования федеральной сетевой стажировочной площадки				
	Разработка и утверждение плана-графика выполнения работ ФСП на 2013 г.	сентябрь	20.09.2013	Протокол заседания Координационного Совета от 20.09.2013 № 9 .	
	Согласование целевых показателей деятельности стажировочных площадок на 2013 г.				
1.2.	Информирование педагогического сообщества о работе сетевой стажировочной площадки				
	Информирование региональных органов управления образованием РФ об обучении на стажировочных площадках.	сентябрь	сентябрь	Электронная рассылка пресс-релизов	
	Осуществление информационной деятельности на сайте ФСП.	постоянно	постоянно	http://fsp.41inclusion.caduk.ru/	
	Участие в региональных, международных конференциях, семинарах.	в течение года	в течение года	<p>21.02. 2013 Международная научно-практическая конференция «Новое поколение федеральных государственных образовательных СПО: опыт и проблемы внедрения стандартов в педагогическую практику»</p> <p>09.03. 2013 региональный семинар «Образование детей с ОВЗ</p>	

			<p>дошкольного возраста: знания, опыт практики внедрения стажёрами ФСП»</p> <p>25-29.03.2013</p> <p>Петербургский образовательный форум:</p> <p>а) IV международная конференция «Информационные технологии для новой школы»: Семинар «Использование информационных компьютерных технологий в дошкольных образовательных учреждениях».</p> <p>б) Санкт-Петербургская конференция «Новой школе – новый учитель». «Инклюзивное образование: профессиональные компетенции педагога»</p> <p>15.05.2013</p> <p>выездное заседание Экспертного совета по специальному и инклюзивному образованию при Комитете по образованию Государственной Думы Российской Федерации в РГПУ имени А.И. Герцена.</p> <p>25-27.09. 2013</p> <p>Межрегиональный семинар по обсуждению проекта ФГОС ДО.</p> <p>1.11.2013</p> <p>Третья всероссийская</p>	
--	--	--	---	--

				<p>видеоконференция «Эффективные региональные модели и лучшие практики профилактики социального сиротства, устройства в семьи детей-сирот и детей, и детей оставшихся без попечения родителей и их сопровождения» 25-27.11.2013 Межрегиональное совещание «Оценка достигнутых результатов реализации мероприятия «Распространение на всей территории Российской Федерации моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования»</p>	
	Информирование о деятельности через региональные и отраслевые СМИ	в течение года		<p>Достигнуты соглашения о публикации статьи об итогах деятельности ФСП в 2014г. с редакцией журнала «Школа управления»</p>	Планы издательства.
1.3.	Работы по формированию групп стажёров				
	Формирование базы данных стажёров по заявкам на 2013 год.	постоянно	постоянно	<p>Сформировано: 13 групп стажёров по обучению по основной программе; 2 группы тьюторов по программе государственно-общественного управления; 3 группы региональных консультантов по подготовке специалистов по инклюзивному образованию</p>	
	Формирование стажёрских групп очного обучения		По мере поступления заявок		
	Ведение электронного документа оборота по организации учебного процесса с ФСП СБАППО	октябрь-декабрь	октябрь-декабрь		

1.4.	Разработка образовательных программ учебно-методических комплексов, методических рекомендаций и их тиражирование и распространение.				
	Обновление учебного курса дистанционного обучения по образовательному модулю программы повышения квалификации: «Управление процессом модернизации системы дошкольного образования программно-целевым методом на основе стратегического анализа факторов развития системы образования» с учётом нового федерального законодательства	октябрь декабрь 2013	ноябрь 2013- январь 2013	Выполнено	
Обновление методических материалов раздела «базы знаний» учебного курса для дистанционного обучения по образовательному модулю программы повышения квалификации: «Образовательные модели психолого-педагогического сопровождения детей младенческого и раннего возраста»					
Обновление методических материалов раздела «базы знаний» учебного курса для дистанционного обучения по образовательному модулю программы повышения квалификации: «Технологии интегрированного/ инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в системе дошкольного образования»					
Разработка образовательного модуля «Экспертно-консультационное сопровождение реализации Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» по программе государственно-общественного управления					
1.5	Работы по организации образовательного процесса				
	Формирование расписания учебной деятельности стажёрских групп очного обучения	сентябрь - октябрь	сентябрь - октябрь	Составлены расписания для: дистанционного обучения по образовательному модулю 1 «Управление процессом	

				модернизации СДО программно-целевым методом на основе стратегического анализа факторов развития системы образования»; 2-х групп по образовательному модулю 4 «Технологии интегрированного/инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в системе дошкольного образования»; 3-х групп региональных консультантов по инклюзивному образованию; 2-х групп для тьюторов по государственно-общественному управлению	
	Заключение гражданско-правовых договоров с преподавателями, принимающими участие в очном и дистанционном обучении.	сентябрь-октябрь	сентябрь-октябрь	Заключены гражданско-правовые договора с 23 преподавателями	
	Проведение обучения	октябрь-декабрь	ноябрь – декабрь	Обучение проведено с 12.11.2013 по 24.12. 2013 г.	
	Формирование кейс-портфелей, компендиумов в соответствии с образовательными маршрутами	в соответствии с графиком проведения обучения	в соответствии с графиком проведения обучения	выполнено	
	Обучение сотрудников ФСП по работе с современным интерактивным оборудованием «Технологии управления интерактивным обучением с использованием беспроводных планшетов SMART и SCREENMEDIA»	октябрь-ноябрь	октябрь – ноябрь	Прошли обучение 26 сотрудников образовательного учреждения	
2	Организация образовательного процесса по подготовке консультантов и тьюторов				
2.1.	Проведение обучения консультантов из регионов РФ по программе «Организационно-управленческие основы инклюзивного образования»	сентябрь-декабрь	ноябрь – декабрь	Обучены: 3 группы региональных консультантов;	
2.2.	Обучение тьюторов по образовательной	октябрь -	ноябрь –	Обучены: 2 группы тьюторов	

	программе «Государственно-общественное управление – как инструмент эффективного социально-образовательного партнёрства»	декабрь	декабрь		
3	Оснащение стажировочной площадки				
	Приобретение оборудования для организации образовательного процесса стажёров.	октябрь - декабрь	ноябрь - декабрь	выполнено	

Заведующая ГБДОУ №41
«Центр интегративного воспитания»
Центрального района



И.И. Голубева