

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №41 «Центр интегративного воспитания»
Центрального района Санкт-Петербурга

ПРИКАЗ

от «23» января 2014 г.

№ 11

**«Об организации деятельности ГБДОУ детский сад №41
«Центр интегративного воспитания»
по обеспечению введения ФГОС ДО»**

На основании письма Министерства образования и науки РФ и Департамента государственной политики в сфере общего образования от 13.01.2014 г. №08-10 «План действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» для обеспечения введения ФГОС ДО в ГБДОУ №41 «Центр интегративного воспитания»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав рабочей группы по введению ФГОС ДО (приложение 1).
2. Разработать и утвердить план-график введения ФГОС ДО с учётом мероприятий, предусмотренных «Планом действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (приложение 2) по следующим направлениям:
 - создание нормативно-правового обеспечения реализации ФГОС ДО (приложение 3);
 - создание методического, аналитического, кадрового и информационного обеспечения реализации ФГОС ДО (приложение 4);
3. Внести изменения согласно срокам соответствующим плану-графику введения ФГОС ДО в следующие локальные акты учреждения:
 - программу развития дошкольного образовательного учреждения;
 - государственное задание на оказание услуг;
 - план финансово-хозяйственной деятельности;
 - приказ по формированию плана закупок;
 - порядок приёма на обучение по образовательной программе ГБДОУ;
 - договор о сотрудничестве с родителями;
 - эффективный контракт с основными категориями работников;
 - должностные инструкции педагогического и учебно-вспомогательного персонала;

- правила внутреннего трудового распорядка;
 - локальные акты по организации деятельности ФСП на 2014-2015 гг.;
 - локальные акты по регламентации деятельности структурных подразделений: Службы ранней помощи, лекотеки, консультационного центра, группы кратковременного пребывания для детей со сложной структурой дефекта раннего возраста;
 - локальные акты по организации дополнительных образовательных программ и предоставлении дополнительных образовательных услуг.
4. Рабочей группе по введению ФГОС ДО разработать систему методической работы, обеспечивающей сопровождение ФГОС ДО в образовательном учреждении. Срок исполнения 10.02.2014г.
 5. Рабочей группе по введению ФГОС ДО разработать план-график действий по проектированию комплекса учебно-методической документации основной образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ №41 «Равные возможности» (приложение 5).
 6. Назначить ответственным за реализацию мероприятий предусмотренных приказом заместителя заведующей по УВР Н.Ю. Малинину.
 7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующая ГБДОУ №41

«Центр интегративного воспитания»

И.И. Голубева

С приказом ознакомлены:

Н.Ю. Малинина

Е.П. Микшина

Л.А. Зигле

О.В. Михайлова

Е.В. Каргина

А.Ю. Пасторова

Состав рабочей группы по введению ФГОС ДО

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	должность
1	Микшина Елена Павловна	заместитель заведующей по инновационной деятельности
2	Наталия Юрьевна Малинина	заместитель заведующей по УВР
3	Лилия Александровна Зигле	заместитель заведующей по инновационной деятельности
4	Ольга Владиславовна Михайлова	учитель-логопед, методист
5	Елена Викторовна Каргина	учитель-дефектолог, методист
6	Алла Юрьевна Пасторова	педагог-психолог, методист

Схема плана графика по направлению
«Создание нормативно-правового обеспечения реализации ФГОС ДО»

МЕРОПРИЯТИЯ		Сроки определённые нормативными документами вышестоящих организаций	Сроки выполнения по ГБДОУ №41	Ответственные лица
1	Подготовка проекта приказа «Об организации деятельности ГБДОУ детский сад №41 «Центр интегративного воспитания» по обеспечению введения ФГОС ДО».	01.12.13-31.05.14	20.01.2014 г.	Зигле Л.А. Малинина Н.Ю.
2	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО образовательной организацией.	01.12.13-31.05.14	20.01.2014 г.	Зигле Л.А. Малинина Н.Ю.
3	Приведение локальных актов ГБДОУ в соответствии с ФГОС ДО.	01.12.13-31.05.14		Голубева И.И.
3.1.	годовой план работы учреждения на 2013 /2014 уч.год.	01.12.13-31.05.14	18.02.2014	Голубева И.И. Малинина Н.Ю. Новакова Т.В.
3.2.	программу развития дошкольного образовательного учреждения;	01.12.13-31.05.14	01.04.2014	Голубева И.И. Малинина Н.Ю. Зигле Л.А.
3.3.	государственное задание на оказание услуг	9.01.14.-31.12.14	01.05.-30.06.2014	Голубева И.И. ГУ ЦБ
3.4.	план финансово-хозяйственной деятельности	01.11.14-30.11.14	01.12. 2014 – 31.01. 2015	
3.5.	приказ по формированию плана закупок	01.11.14-30.11.14	01.12. 2014 – 31.01. 2015	
3.6.	порядок приёма на обучение по образовательной программе ГБДОУ	01.12.13-31.05.14	Через неделю по факту выхода региональных рекомендаций о порядке приёма на обучение по образовательным программам ДО	Голубева И.И. Зигле Л.А.
3.7.	договор о сотрудничестве с родителями	01.12.13-31.05.14	Через неделю по факту выхода региональных рекомендаций по примерной форме договора на обучение по ОП ДО	
3.8.	эффективный контракт с основными категориями работников;	распоряжение Правительства Санкт-Петербурга, 23.04.2013 №32-рп 2013-2018 Распоряжение КО 09.09.2013 №2071-р 2013-2018	01.12. 2013 –2018 По мере совершенствования показателей эффективности редактирование дополнительных соглашений к трудовым договорам.	
3.9.	должностные инструкции педагогического персонала;	Приказ Минтруда России №544н от 18 октября 2013 г	применяется работодателями при формировании кадровой политики и в управлении персоналом, при организации обучения и аттестации работников, заключении трудовых договоров, разработке должностных инструкций и установлении систем оплаты труда с 1 января 2015 года*	Голубева И.И.
3.9.1	воспитатель	до 01.01. 15	30.06.14	Малинина Н.Ю.
3.9.2	педагог-психолог	до 01.01.15	30.06.14	Пасторова А.Ю.
3.9.3	музыкальный руководитель	до 01.01.15	30.06.14	Романова И.А.
3.9.4	старший воспитатель	до 01.01.15	30.06.14	Новакова Т.В.
3.9.5	учитель-логопед	до 01.01.15	30.06.14	Михайлова О.В.
3.9.6	учитель-дефектолог	до 01.01.15	30.06.14	Каргина Е.В.
3.9.7	методист	до 01.01.15	30.06.14	Зигле Л.А.
3.9.8	заместители руководителя	до 01.01.15	30.06.14	
3.10	правила внутреннего трудового распорядка	Приказ Минтруда России №544н от 18 октября 2013 г до 01.01 2015	*см.п.3.9	Голубева И.И.
3.11.	локальные акты по организации деятельности ФСП на 2014-2015 гг.	Сроки выхода приказа Минобрнауки	После выхода распоряжения Комитета по образованию	Зигле Л.А.
3.12.	Положение о Службе ранней помощи	01.01.2014 – 31.12. 2014	01.03. 2014	Зигле Л.А.
3.13.	Положение о Лекотеке	01.01.2014 – 31.12. 2014	01.03. 2014	Микшина Е.П.
3.14	Положение о Консультационном центре	01.01.2014 – 31.12. 2014	01.03. 2014	Артамонова А.Ю.
3.15	Разработка новой редакции Устава ГБДОУ №41	Ч.5. ст108 ФЗ-273 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.02.2014 №01-52-22/05-382	01.01.2014 – 31.12.2015	
4	Организация деятельности по разработке образовательной программы в соответствии с планом-графиком по направлению «Создание методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО»	Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.02.2014 №01-52-22/05-382	09.01.2014 – 31.12.2015	Малинина Н.Ю. Зигле Л.А.

Схема плана графика по направлению
«Создание методического, аналитического, кадрового и информационного обеспечения
реализации ФГОС ДО»

МЕРОПРИЯТИЯ		Сроки определённые нормативными документами вышестоящих организаций	Сроки выполнения по ГБДОУ №41	Ответственные лица	
АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ					
1	Проведение сравнительного анализа материалов обсуждений проекта ФГОС ДО в период 01.06.-17.10.2013 с ФГОС ДО (от 17.10.2013 №1155)		01.12.13-31.12.13	Зигле Л.А.	
2	Организация и проведение мониторинга изменений образовательного законодательства.		постоянно	Зигле Л.А.	
3	Подготовка рекомендаций по итогам мониторинга (см.п.2) для применения в практике реализации ФГОС ДО.		постоянно	Зигле Л.А.	
4	Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг дошкольного образования	01.02.14-28.02.14	по запросу вышестоящих организаций	Рабочая группа	
4.1.	Организация опроса родителей.				
4.2.	Организация опроса воспитателей				
5	Мониторинг условий реализации ФГОС ДО	01.05.14-31.12.16	по запросу вышестоящих организаций	Рабочая группа	
6	Мониторинг реестра примерных образовательных программ	постоянно	постоянно	Рабочая группа	
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ					
7	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение ведения ФГОС ДО.	09.01.14-31.12.14	17.12.13-20.06.14		
7.1	Организация внутрикорпоративного обучения по программе ПК (36 часов теоретическая часть) «Научно-методическое сопровождение введения ФГОС ДО».		17.12.13-25.02.14	Зигле Л.А.	
7.2	Организация внутрикорпоративного обучения по программе ПК (36 часов практическая часть) «Научно-методическое сопровождение введения ФГОС ДО».		04.03.14-27.05.14	Рабочая группа	
7.3.	Проектирование содержания ОП ДО ГБДОУ №41		02.06.14 – 20.12.14		
8	Организация работы по лицензированию дополнительных образовательных программ	01.07.14-31.07.14	03.03.14-30.06.14	Голубева И.И. Малинина Н.Ю. Дрюма Н.Ш. Клепцова Л.Я.	
8.1	Подготовка документации согласно лицензионным требованиям		03.03.14-30.06.14		
8.2	Создание материально-технических условий:		03.03.14-30.06.14		
	8.2.1				Подготовка помещений для проведения дополнительных образовательных услуг;
8.2.2	Получение заключений согласно лицензионным требованиям от надзорных органов				
9	Создание условий для участия педагогических работников региональной системы дошкольного образования Санкт-Петербурга в учебно-методических объединениях по сопровождению реализации ФГОС ДО		2014-2016		
9.1	Информационное сопровождение руководителей I и II уровня Центрального района по аналитическому обзору изменений образовательного законодательства.		Первый понедельник каждого месяца	Зигле Л.А.	
9.2.	Реализация программы ПК «Модели непрерывного психолого-педагогического сопровождения детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья и их семей в условиях совместного образования (интегрированного/ инклюзивного)» уровня СПЕЦИАЛИСТ в статусе городского ресурсного центра общего образования.	2014-2016	Первая и третья среда каждого месяца	Рабочая группа	
9.3.	Реализация программы ПК «Модели непрерывного психолого-педагогического сопровождения детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья и их семей в условиях совместного образования (интегрированного/ инклюзивного)» уровня КОНСУЛЬТАНТ в статусе городского ресурсного центра общего образования		Вторая и четвёртая среда каждого месяца		
9.4.	Реализации программ ПК в статусе федеральной стажировочной площадки Министерства образования и науки РФ		В соответствии с планом-графиком работ		
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ					
10	Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС ДО		2014-2016	Представители коллектива ГБДОУ №41	
11	Информационное сопровождение введения ФГОС ДО на сайте ГБДОУ №41 в сети ИНТЕРНЕТ	2014-2016	постоянно	Малинина Н.Ю. Зигле Л.А. Беликов А.Е.	